Journal de Alexandre Pimenta Gomes

151 - Intégrer des bases de données dans des applications Web

Info 3B - Groupe n° 3



EPSIC Janvier à juin 2019

1 Sommaire

0	urnal	de Alexandre Pimenta Gomes1
1	Son	nmaire2
2	Cor	ntenu3
	2.1	Semaine 1 – 9 au 10 janvier
	2.2	Semaine 2 – 16 au 17 janvier
	2.3	Semaine 3 – 23 au 24 janvier
	2.4	Semaine 4 – 30 au 31 janvier
	2.5	Semaine 5– 13 au 14 février4
	2.6	Semaine 6 – 20 au 21 février
	2.7	Semaine 7 – 6 au 7 mars
	2.8	Semaine 8 – 13 au 14 mars 5
	2.9	Semaine 9 – 20 au 21 mars5
	2.10	Semaine 10 – 27 au 28 mars5
	2.11	Semaine 11 – 3 au 4 avril5
	2.12	Semaine 12 – 10 au 11 avril6
	2.13	Semaine 13 – 1 ^{er} au 2 mai6
	2.14	Semaine 14 – 8 au 9 mai 6
	2.15	Semaine 15 – 15 au 16 mai 6
	2.16	Semaine 16 – 29 au 30 mai7
	2.17	Semaine 17 – 5 au 6 juin7
	2.18	Semaine 18 – 12 au 13 iuin

2 Contenu

2.1 **Semaine 1 – 9 au 10 janvier**

Tâche	Description	Durée approximative	Avec la collaboration
Concertation avec les	Déterminer les rôles de	45min	Aurélie Liechti
membres du groupe	chacun dans le projet et le choix du projet		Romy Cordonier
			Philippe Raimundo
			Alejandro Diaz
Elaboration du Journal pour les	Créer un format pour le journal de chaque	45min	Romy Cordonier
membres du groupe	membre du groupe		
Elaboration du rapport de projet	Création du rapport pour tout le projet	50min	Romy Cordonier

2.2 **Semaine 2 – 16 au 17 janvier**

Tâche	Description	Durée approximative	Avec la collaboration

2.3 **Semaine 3 – 23 au 24 janvier**

Tâche	Description	Durée approximative	Avec la collaboration

Info 2B Page **3** sur **7**

2.4 **Semaine 4 – 30 au 31 janvier**

Tâche	Description	Durée approximative	Avec la collaboration

2.5 **Semaine 5– 13 au 14 février**

Tâche	Description	Durée approximative	Avec la collaboration

2.6 **Semaine 6 – 20 au 21 février**

Tâche	Description	Durée approximative	Avec la collaboration

2.7 **Semaine 7 – 6 au 7 mars**

Tâche	Description	Durée approximative	Avec la collaboration

Info 3B Page 4 sur 7

2.8 **Semaine 8 – 13 au 14 mars**

Tâche	Description	Durée approximative	Avec la collaboration

2.9 **Semaine 9 – 20 au 21 mars**

Tâche	Description	Durée approximative	Avec la collaboration

2.10 Semaine 10 - 27 au 28 mars

Tâche	Description	Durée approximative	Avec la collaboration

2.11 Semaine 11 - 3 au 4 avril

Tâche	Description	Durée approximative	Avec la collaboration

Info 2B Page **5** sur **7**

2.12 Semaine 12 - 10 au 11 avril

Tâche	Description	Durée approximative	Avec la collaboration

2.13 Semaine 13 – 1^{er} au 2 mai

Tâche	Description	Durée approximative	Avec la collaboration

2.14 Semaine 14 - 8 au 9 mai

Tâche	Description	Durée approximative	Avec la collaboration

2.15 Semaine 15 - 15 au 16 mai

Tâche	Description	Durée approximative	Avec la collaboration

Info 3B Page 6 sur 7

2.16 Semaine 16 - 29 au 30 mai

Tâche	Description	Durée approximative	Avec la collaboration

2.17 **Semaine 17 – 5 au 6 juin**

Tâche	Description	Durée approximative	Avec la collaboration

2.18 **Semaine 18 – 12 au 13 juin**

Tâche	Description	Durée approximative	Avec la collaboration

Info 2B Page **7** sur **7**