Journal de Aurélie Liechti

151 - Intégrer des bases de données dans des applications Web

Info 3B - Groupe n° 3



EPSIC Janvier à juin 2019

1 Sommaire

| JC | ournal | de Aurélie Liechti | 1 |
|----|--------|---------------------------------------|---|
| 1 | Son | nmaire | 2 |
| 2 | Cor | ntenu | 3 |
| | 2.1 | Semaine 1 – 9 au 10 janvier | 3 |
| | 2.2 | Semaine 2 – 16 au 17 janvier | 3 |
| | 2.3 | Semaine 3 – 23 au 24 janvier | 3 |
| | 2.4 | Semaine 4 – 30 au 31 janvier | 4 |
| | 2.5 | Semaine 5– 13 au 14 février | 4 |
| | 2.6 | Semaine 6 – 20 au 21 février | 4 |
| | 2.7 | Semaine 7 – 6 au 7 mars | 4 |
| | 2.8 | Semaine 8 – 13 au 14 mars | 5 |
| | 2.9 | Semaine 9 – 20 au 21 mars | 5 |
| | 2.10 | Semaine 10 – 27 au 28 mars | 5 |
| | 2.11 | Semaine 11 – 3 au 4 avril | 5 |
| | 2.12 | Semaine 12 – 10 au 11 avril | 6 |
| | 2.13 | Semaine 13 – 1 ^{er} au 2 mai | 6 |
| | 2.14 | Semaine 14 – 8 au 9 mai | 6 |
| | 2.15 | Semaine 15 – 15 au 16 mai | 6 |
| | 2.16 | Semaine 16 – 29 au 30 mai | 7 |
| | 2.17 | Semaine 17 – 5 au 6 juin | 7 |
| | 2.18 | Semaine 18 – 12 au 13 iuin | 7 |

2 Contenu

2.1 **Semaine 1 – 9 au 10 janvier**

| Tâche | Description | Durée approximative | Avec la collaboration |
|---|--|------------------------|--|
| Concertation avec les membres du groupe | Déterminer les rôles de chacun dans le projet et le choix du projet | 45min | Romy + Philippe + Alejandro + Alexandre |
| Création Gantt | Création du Gantt initial | 2x 45min | Alexandre + Alejandro |
| Travail du Gantt | Ajout d'information sur le Gantt initial | 30 min | - |

2.2 **Semaine 2 – 16 au 17 janvier**

| Tâche | Description | Durée approximative | Avec la collaboration |
|-------|-------------|------------------------|-----------------------|
| | | | |

2.3 **Semaine 3 – 23 au 24 janvier**

| Tâche | Description | Durée approximative | Avec la collaboration |
|-------|-------------|------------------------|-----------------------|
| | | | |

Info 2B Page **3** sur **7**

2.4 **Semaine 4 – 30 au 31 janvier**

| Tâche | Description | Durée approximative | Avec la collaboration |
|-------|-------------|------------------------|--------------------------|
| | | | |

2.5 **Semaine 5– 13 au 14 février**

| Tâche | Description | Durée approximative | Avec la collaboration |
|-------|-------------|------------------------|-----------------------|
| | | | |

2.6 **Semaine 6 – 20 au 21 février**

| Tâche | Description | Durée approximative | Avec la collaboration |
|-------|-------------|------------------------|--------------------------|
| | | | |

2.7 **Semaine 7 – 6 au 7 mars**

| Tâche | Description | Durée approximative | Avec la collaboration |
|-------|-------------|------------------------|--------------------------|
| | | | |

Info 3B Page 4 sur 7

2.8 **Semaine 8 – 13 au 14 mars**

| Tâche | Description | Durée approximative | Avec la collaboration |
|-------|-------------|------------------------|--------------------------|
| | | | |

2.9 **Semaine 9 – 20 au 21 mars**

| Tâche | Description | Durée approximative | Avec la collaboration |
|-------|-------------|------------------------|-----------------------|
| | | | |

2.10 Semaine 10 - 27 au 28 mars

| Tâche | Description | Durée approximative | Avec la collaboration |
|-------|-------------|------------------------|--------------------------|
| | | | |

2.11 Semaine 11 - 3 au 4 avril

| Tâche | Description | Durée approximative | Avec la collaboration |
|-------|-------------|------------------------|--------------------------|
| | | | |

Info 2B Page 5 sur 7

2.12 Semaine 12 - 10 au 11 avril

| Tâche | Description | Durée approximative | Avec la collaboration |
|-------|-------------|------------------------|--------------------------|
| | | | |

2.13 Semaine 13 - 1er au 2 mai

| Tâche | Description | Durée approximative | Avec la collaboration |
|-------|-------------|------------------------|--------------------------|
| | | | |

2.14 Semaine 14 - 8 au 9 mai

| Tâche | Description | Durée approximative | Avec la collaboration |
|-------|-------------|------------------------|--------------------------|
| | | | |

2.15 Semaine 15 - 15 au 16 mai

| Tâche | Description | Durée approximative | Avec la collaboration |
|-------|-------------|------------------------|-----------------------|
| | | | |

Info 3B Page 6 sur 7

2.16 Semaine 16 - 29 au 30 mai

| Tâche | Description | Durée approximative | Avec la collaboration |
|-------|-------------|------------------------|--------------------------|
| | | | |

2.17 **Semaine 17 – 5 au 6 juin**

| Tâche | Description | Durée approximative | Avec la collaboration |
|-------|-------------|------------------------|-----------------------|
| | | | |

2.18 **Semaine 18 – 12 au 13 juin**

| Tâche | Description | Durée approximative | Avec la collaboration |
|-------|-------------|------------------------|--------------------------|
| | | | |

Info 2B Page **7** sur **7**